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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers en exercice 19
Nombre de présents (14
Nombre de votants 17

L’an deux mil vingt-six, le 08 septembre & 19h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s”est réuni en session ordinaire. a la
Mairie, sous la présidence de Madame MARECHAL Lagtitia, Maire.
Date de la convocation : 04 septembre 2026

PRESENTS : MMES et MM MARECHAL Lagtitia, MICHON Nicolas, CHAUVEAU Caroline, JAUFFRIT Sylvie, OBERRIEDER
Alexandre. COSTE David. GIRARDEAU Antoine, BONNIN Céline. BESSONNET Amandine. COULON-FEBVRE Pierre. REDON
Daniel. CABOCHE Francky. MONTIEL Marie-Alice, MARTINEAU Karine

ABSENTS EXCUSES : M. MORIN Benoit donne pouvoir a Mme MARECHAL Laétitia
M. ROUSSEAU Matthieu donne pouvoir a M, MICHON Nicolas
Mme BRIANCEAU Aline donne pouvoir a Mme CHAUVEAU Caroline
Mme BENEZY Héléne
Mme PIKE Carole

M. COSTE David a été élu secrétaire de la séance.

OBJET : Avenant n°1 du marché public « aménagement de Ia rue du Soleil Levant » i
x - = — — - - i

Madame la Maire rappelle au Conseil municipal que le marché public relatif 4 ['Taménagement de la rue du Soleil Levant
a €t¢ attribué a Ientreprise GTP, pour un montant initial de 302 915.10 € HT

Il est aujourd’hui proposé de conclure un avenant n°l, ayant pour objet de modifier les quantités prévues au poste
darrachage de haie ou d’arbustes avec évacuation. Cetle adaptation est nécessaire en raison de la présence d’une haie
existante faisant obstacle a la réalisation du futur cheminement pidton. Aprés constat, la quantité initialement prévue s est
révélde insuffisante. une longueur supplémentaire de 60 métres doit étre prise en compte. Le présent avenant a done pour
objet de valider cette modification quantitative, conformément aux dispositions du Code de la commande publique
applicables aux moditications en cours d’exécution.

Le montant de ["avenant n°1 s*éléve a 4 770,00 € HT.

Le nouveau montant total est ainsi porté a 307 685,10 € HT. soit une augmentation de 1.57 % par rapport au montant du
marché initial.

Vu le Code de la commande publique,
Vu le marché initial,
Aprés en avoir délibéré, le Conseil municipal, 4 I'unanimité (17 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :
- Approuve ["avenant n°1 au marché public « Aménagement de la rue du Soleil Levant », pour un montant de
4 770,00 € HT :

- Autorise Madame la Maire a signer ledit avenant ainsi que tous documents nécessaires a son exécution.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Au registre suivent les signatures
Pour copie conforme,

Le secrétaire de séance, Madame La Maire,
Laétitia MARECHAL

David COSTE /
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